


NIEUWE SITUATIE

Bouw-/Woonrijp
Schaal 1:1000



Spoorzone

Zuidelijk gebied

*Werzaamheden en planning zijn zo goed mogelijk bepaald, maar desalniettemin indicatief. Hiervan kan worden afgeweken

WERKZAAMHEDEN

- ① Schottersweg: Vanaf 3e kwartaal 2021
- ② Contrabasweg: Vanaf 3e kwartaal 2021
- ③ Piccolosstraat: Vanaf 3e kwartaal 2021
- ④ Piccolosstraat: Vanaf 3e kwartaal 2021
- ⑤ Contrabasweg: Vanaf 3e kwartaal 2021
- ⑥ Pykesweg: Vanaf 3e kwartaal 2021
- ⑦ Veddeplein: Vanaf 3e kwartaal 2021
- ⑧ Veddeplein: Vanaf 3e kwartaal 2021
- ⑨ Veddeplein: Vanaf 3e kwartaal 2021
- ⑩ Cellosstraat: Vanaf 2e kwartaal 2021
- ⑪ Paukstraat: Vanaf 2e kwartaal 2021
- ⑫ Pykesweg: Deels tijdelijk woonrijp gereed, woonrijp maken, Nader te bepalen
- ⑬ Pykesweg: Nader te bepalen
- ⑭ Zuidelijk plan-deel, gefaseerd bouwrijp maken vanaf circa 4e kwartaal 2021 / eerste kwartaal 2022
- ⑮ Vleugelweg: Nader te bepalen
- ⑯ Groenzone: Vanaf 3e kwartaal 2021
- ⑰ Groenzone: Nader te bepalen

LEGENDA (FASERING EN OMLEIDINGSROUTE)

- Reeds woonrijp gemaakt
- Nog woonrijp te maken
- Reeds semi woonrijp gemaakt
- Nog semi woonrijp te maken
- Nog bouwrijp te maken

Ver	Datum	Doelstelling	Ontwerper	Beoordelaar	Goedgekeurd	Geautoriseerd
0	19-05-2021	Eerste uitgave	N. Gabriëls	J. Net	P. de Jonge	
A	15-06-2021	Tweede uitgave	N. Gabriëls	J. Net	P. de Jonge	
B						
C						
D						

CONCEPT

FRABC B.V.

Bouw-/woonrijp situatie Aria te Goes

Overzichtstekening werkzaamheden

Zeeland Engineering Consultants
Civieltechnisch adviesbureau

Firmaal: 40
Schaal: 1:1000
Datum: 15-06-2021
Blad: 1 van 1
Versie: A